

आज मिति २०७६ असार १६ गते सोमबार दिनको १२:३० बजे प्रमुख श्री सुनिल प्रजापतिज्यूको अध्यक्षतामा भक्तपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको बैठक भनपा वडा नं. २ स्थित नयाँ भवन व्यासीमा निम्न उपस्थितिमा बसी निम्न विषयमा छलफल र निर्णय गरियो :

### उपस्थिति

१. प्रमुख श्री सुनिल प्रजापति
२. उप-प्रमुख श्री रजनी जोशी
३. वडाध्यक्ष श्री श्याम कृष्ण खत्री
४. वडाध्यक्ष श्री हरि प्रसाद बासुकला
५. वडाध्यक्ष श्री राज कृष्ण गौरा
६. वडाध्यक्ष श्री कुमार चवाल
७. वडाध्यक्ष श्री प्रेम गोपाल कर्माचार्य
८. वडाध्यक्ष श्री हरिराम सुवाल
९. वडाध्यक्ष श्री उकेश कवां
१०. वडाध्यक्ष श्री महेन्द्र खायमली
११. वडाध्यक्ष श्री रविन्द्र ज्याख्व
१२. वडाध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद ह्यौमिखा
१३. नगर कार्यपालिका सदस्य श्री रोशन मैया सुवाल
१४. नगर कार्यपालिका सदस्य श्री छोरी मैया सुजखु (प्रजापति)
१५. नगर कार्यपालिका सदस्य श्री सुनिता प्रजापति (अवाल)
१६. नगर कार्यपालिका सदस्य श्री सरिना द्योला
१७. नगर कार्यपालिका सदस्य श्री कृष्ण लक्ष्मी दुवाल
१८. सदस्य सचिव श्री यामलाल अधिकारी

**विषय :-**

१. पांचौं नगरसभाबारे ।

**निर्णयहरू :**

१. भक्तपुर नगरपालिकाबाट संचालित शैक्षिक संस्थाहरू ख्वप इन्जिनियरिङ्ग कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्ग, ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान, ख्वप मा.वि., ख्वप कलेज र शारदा कलेजका अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नगरसभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
२. नगरसभामा निर्णय अनुमोदन, सेवा करार, अधिकार प्रत्यायोजन, संगठन स्वरूप र दरबन्दी, कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास, बजेट रकमान्तरण प्रौढभावी लेखा प्रणाली, योजना जांचपास तथा फरफारक, वार्षिक खरिद योजना र अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबारे प्रस्तावहरू पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
३. निर्माण समितिको निम्न निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो :

मिति २०७६।०३।१६ गते निर्माण समिति बैठक निर्णय										
क) पेशकी फछ्यौट सम्बन्धमा										
क्र. सं	योजनाका विवरण	वडा नं	ल.ई.रकम	रि.ल.ई. रकम	मूल्यांकन	खुद खर्च	पेशकी	भुक्तानी दिनुपर्ने	बजेट	कैफियत
१,	वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य (दोश्रो चरण)	१	१०,११७,५०३।७९		११,१६९,७४५।००	९,४६३,५०७।९३	८,०००,०००।००	५२७,८२६।५१	नपा	कार्य सम्पन्न भई पेशकी फछ्यौट
२,	दत्तात्रय स्कुल दक्षिण तर्फ गल्ली बाटोहरूमा ईटा छपाई	९	२८४,८१३।४२		२८४,८१३।४२	२५७,७४३।०१		२५७,७४३।०१	नपा	कार्य सम्पन्न भई पेशकी फछ्यौट
ग) भुक्तानी सम्बन्धमा										
१,	ब्रम्हायणी बहुउद्देश्य भवनको फिनिसिङ्ग कार्य अन्तर्गत वाल उठाउने, प्लाष्टर गर्ने श्रम ठेक्का ज्याला भुक्तानी	९	शान्ती कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.					१,१४८,४८६।०१	नपा	खर्च समर्थन

घ. ल.ई. स्वीकृति सम्बन्धमा छलफल हुंदा निम्नानुसार गर्ने निर्णय गरियो :

क्र. सं	योजनाका विवरण	वडा नं	ल.ई. रकम	रि.ल.ई. रकम	मूल्यांकन	खुद खर्च	पेशकी	भुक्तानी दिनुपर्ने	बजेट	कैफियत
१,	मंगल तीर्थदेखि राम मन्दिरसम्म खोलाको माटो निकाल्ने कार्य	३	२८,९०,४६३।४१						विपद व्यवस्थापन	